		Name	Duration	Start	Finish	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Total Slack	Predeces...
1		Start	0 days	25/8/21 8:00 AM	25/8/21 8...	25/8/21 8:0...	25/8/21 8:00...	19/11/21 5:...	19/11/21 5...	63 days	
2		**Requirements**	**10 days**	**25/8/21 8:00...**	**7/9/21 5...**	**25/8/21 8:...**	**7/9/21 5:00...**	**25/8/21 8:...**	**19/11/21...**	**53 days**	
3		Market reaearch	4 days	25/8/21 8:00 AM	30/8/21 5...	25/8/21 8:0...	30/8/21 5:00...	25/8/21 8:0...	30/8/21 5:...	0 days	
4		Brainstroming	3 days	31/8/21 8:00 AM	2/9/21 5:...	31/8/21 8:0...	2/9/21 5:00 PM	31/8/21 8:0...	2/9/21 5:0...	0 days	3
5		Interface	3 days	31/8/21 8:00 AM	2/9/21 5:...	31/8/21 8:0...	2/9/21 5:00 PM	17/11/21 8:...	19/11/21 5...	56 days	3
6		Feature list	3 days	3/9/21 8:00 AM	7/9/21 5:...	3/9/21 8:00...	7/9/21 5:00 PM	3/9/21 8:00...	7/9/21 5:0...	0 days	3;4
7		**Design**	**17 days**	**8/9/21 8:00 ...**	**30/9/21 ...**	**8/9/21 8:0...**	**30/9/21 5:0...**	**8/9/21 8:0...**	**30/9/21 ...**	**0 days**	
8		Feature prioritization	7 days	8/9/21 8:00 AM	16/9/21 5...	8/9/21 8:00...	16/9/21 5:00...	8/9/21 8:00...	16/9/21 5:...	0 days	6
9		Architecture design	5 days	17/9/21 8:00 AM	23/9/21 5...	17/9/21 8:0...	23/9/21 5:00...	17/9/21 8:0...	23/9/21 5:...	0 days	8
10		Spectification document	5 days	24/9/21 8:00 AM	30/9/21 5...	24/9/21 8:0...	30/9/21 5:00...	24/9/21 8:0...	30/9/21 5:...	0 days	8;9
11		**Implementation**	**22 days**	**1/10/21 8:00...**	**1/11/21 ...**	**1/10/21 8:...**	**1/11/21 5:0...**	**1/10/21 8:...**	**1/11/21 ...**	**0 days**	
12		Data cleaning	3 days	1/10/21 8:00 AM	5/10/21 5...	1/10/21 8:0...	5/10/21 5:00...	1/10/21 8:0...	5/10/21 5:...	0 days	10
13		Data preprocessing	5 days	6/10/21 8:00 AM	12/10/21 ...	6/10/21 8:0...	12/10/21 5:0...	6/10/21 8:0...	12/10/21 5...	0 days	12
14		Feature selection	5 days	13/10/21 8:00 ...	19/10/21 ...	13/10/21 8:...	19/10/21 5:0...	13/10/21 8:...	19/10/21 5...	0 days	10;13
15		Parameter tuning	5 days	20/10/21 8:00 ...	26/10/21 ...	20/10/21 8:...	26/10/21 5:0...	20/10/21 8:...	26/10/21 5...	0 days	14
16		Code logic	4 days	27/10/21 8:00 ...	1/11/21 5...	27/10/21 8:...	1/11/21 5:00...	27/10/21 8:...	1/11/21 5:...	0 days	15
17		**Testing**	**11 days**	**2/11/21 8:00...**	**16/11/2...**	**2/11/21 8:...**	**16/11/21 5:...**	**2/11/21 8:...**	**16/11/21...**	**0 days**	
18		Planning	3 days	2/11/21 8:00 AM	4/11/21 5...	2/11/21 8:0...	4/11/21 5:00...	2/11/21 8:0...	4/11/21 5:...	0 days	16
19		Debugging	5 days	5/11/21 8:00 AM	11/11/21 ...	5/11/21 8:0...	11/11/21 5:0...	5/11/21 8:0...	11/11/21 5...	0 days	18
20		Execution	3 days	12/11/21 8:00 ...	16/11/21 ...	12/11/21 8:...	16/11/21 5:0...	12/11/21 8:...	16/11/21 5...	0 days	19
21		Deployment	3 days	17/11/21 8:00 ...	19/11/21 ...	17/11/21 8:...	19/11/21 5:0...	17/11/21 8:...	19/11/21 5...	0 days	20
22		End	0 days	19/11/21 5:00 ...	19/11/21 ...	19/11/21 5:...	19/11/21 5:0...	19/11/21 5:...	19/11/21 5...	0 days	21


Resource Names
22 Aug 21
29 Aug 21
5 Sep 21
12 Sep 21
19 Sep 21
26 Sep 21
3 Oct 21
10 Oct 21
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
SAIRAM G
SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I
SAIRAM G
SHEEMA ZAINAB M I
SHEEMA ZAINAB M I;SRUTHI S
SAIRAM G
SHEEMA ZAINAB M I
SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I
SAIRAM G
SRUTHI S
SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I
SHEEMA ZAINAB M I;SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I;SRUTHI S
SAIRAM G
SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I
SHEEMA ZAINAB M I;SRUTHI S
SAIRAM G


17 Oct 21
24 Oct 21
31 Oct 21
7 Nov 21
14 Nov 21
21 Nov 21
28 Nov 21
5 Dec 21
12 Dec 21
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
RUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I
SAIRAM G
SRUTHI S
SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I
SHEEMA ZAINAB M I;SRUTHI S
SHEEMA ZAINAB M I;SRUTHI S
19/11

		19
F	S	S